
ORD DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR
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CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA Reforma e ampliação da UBS Barretinho
Av. Portugal, nº 27 - Barretinho - Roseira / SP

R$ 24.070,41 R$ 0,00 R$ 0,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

100,00% 0,00% 0,00%
01. SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES  R$     24.070,41 

02. ALVENARIA/ESTRUTURA/COBERTURA  R$     37.669,78 R$ 12.556,59 R$ 25.113,19 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 14.731,67 R$ 14.731,67

33,33% 66,67% 0,00%

05. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

0,00% 50,00% 50,00%
03. ESQUADRIAS  R$     29.463,33 

04. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       4.894,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.894,56
0,00% 0,00% 100,00%

 R$     10.338,80 

06. PISOS/AZULEJOS  R$     27.788,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.788,86

R$ 0,00 R$ 10.338,80 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.037,04

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00%
07. PINTURA/ACABAMENTOS  R$     29.037,04 

22,43% 30,74% 46,83%
08. PREÇO TOTAL DE OBRAS A LICITAR  R$   163.262,78 R$ 36.627,00 R$ 50.183,65 R$ 76.452,13

Obs.: Para a liberação das parcelas, a empresa deverá apresentar à fiscalização as respectivas planilhas de medição e, após aprovação da medição, deverá

apresentar ao Departamento Financeiro a Nota Fiscal e docomentação comprobatória das regularidades fiscais e trabalhistas.

Roseira, setembro de 2019.

THAYS CAROLINE VIEIRA DE CAMPOS EDGARD VILELA RODRIGUES NETO JONAS POLYDORO
Arquiteta Urbanista CAU 188134-5 Arquiteto Urbanista CAU A40364-4 Prefeito Municipal


