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CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA Reforma e ampliação da UBS Pedro Leme
Rua Benedicto Monteiro, nº.197

R$ 39.013,77 R$ 0,00 R$ 0,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

100,00% 0,00% 0,00%
01. SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES  R$     39.013,77 

02. ALVENARIA/ESTRUTURA/COBERTURA  R$     96.810,84 R$ 48.405,42 R$ 48.405,42 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 15.722,50 R$ 15.722,50

50,00% 50,00% 0,00%

05. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

0,00% 50,00% 50,00%
03. ESQUADRIAS  R$     31.445,00 

04. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       7.974,24 

 R$       8.620,77 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.974,24
0,00% 0,00% 100,00%

06. PISOS/AZULEJOS  R$     46.608,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.608,74

R$ 0,00 R$ 8.620,77 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.400,37

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00%
07. PINTURA/ACABAMENTOS  R$     69.400,37 

29,15% 24,26% 46,59%
08. PREÇO TOTAL DE OBRAS A LICITAR  R$   299.873,73 R$ 87.419,19 R$ 72.748,69 R$ 139.705,85

Obs.: Para a liberação das parcelas, a empresa deverá apresentar à fiscalização as respectivas planilhas de medição e, após aprovação da medição, deverá

apresentar ao Departamento Financeiro a Nota Fiscal e docomentação comprobatória das regularidades fiscais e trabalhistas.

Roseira, setembro de 2019.

THAYS CAROLINE VIEIRA DE CAMPOS EDGARD VILELA RODRIGUES NETO JONAS POLYDORO
Arquiteta Urbanista CAU 188134-5 Arquiteto Urbanista CAU A40364-4 Prefeito Municipal


