
MUNICÍPIO: DATA BASE

Emenda: 2020.082.18304

Prazo de liberação: PRAZO DE
em 30 dias após a EXECUÇÃO:
expedição da ordem 690 DIAS
de serviço

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
m² 6,00                  
R$ 4.661,04           
0,00 -                   
R$ -                   
m² 760,08              
R$ 22.148,73         
m² 672,47              
R$ 19.595,78         

1.2 PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 Travessa Benedito da Silva Costa

m³ 91,21                
R$ 20.175,65         
m² 760,08              
R$ 13.423,01         
m² 760,08              
R$ 6.529,09           
m³ 22,80                
R$ 40.322,71         

1.2.2 Rua João Miguel
m³ 80,70                
R$ 17.850,84         
m² 672,47              
R$ 11.875,82         
m² 672,47              
R$ 5.776,52           
m³ 20,17                
R$ 35.671,45         

RECURSOS ESTADUAL R$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO R$ 48.030,64
TOTAL R$ 198.030,64

Roseira, 07 de fevereiro de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Roseira fevereiro / 2022SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO: PRAZO PROPOSTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO
UNI 
DA 
DE

1ª ETAPA

TOTAL

1.1.2.1 Travessa Benedito da Silva Costa
760,08                                           

22.148,73                                       

1.1.2.2 Rua João Miguel
672,47                                           

19.595,78                                       

PERIODO  720 DIAS

1.1.1 Placa de identificação para obra (4.00 x 1.50m)
6,00                                               

4.661,04                                        

1.1.2
Demolição (levantamento) mecanizada de
pavimento asfáltico, inclusive carregamento, 

-                                                 
-                                                 

1.2.1.1 Base de brita graduada BGS esp.12cm
91,21                                             

20.175,65                                       

1.2.1.2
Imprimação betuminosa impermeabilizante
(emulsão CM-30)

760,08                                           
13.423,01                                       

1.2.2.1 Base de brita graduada BGS esp.12cm
80,70                                             

17.850,84                                       

1.2.1.3 Imprimação betuminosa ligante (emulsão RR-1C)
760,08                                           

6.529,09                                        

1.2.1.4 Camada de rolamento em CBUQ (3cm)
22,80                                             

40.322,71                                       

1.2.2.4 Camada de rolamento em CBUQ (3cm)
20,17                                             

35.671,45                                       

1.2.2.2
Imprimação betuminosa impermeabilizante
(emulsão CM-30)

672,47                                           
11.875,82                                       

1.2.2.3 Imprimação betuminosa ligante (emulsão RR-1C)
672,47                                           

5.776,52                                        

R$ 150.000,00
R$ 48.030,64

R$ 198.030,64

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico

CAU A40364-4 / RRT SI11490366I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira


