



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Reforma e ampliação da UBS Jardim Primavera

Avenida Benedito Monteiro dos Santos França Filho, nº.101

ORD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES	R\$ 29.777,33	R\$ 29.777,33 100,00%		
02.	ALVENARIA/ESTRUTURA/COBERTURA	R\$ 112.434,09	R\$ 37.478,03 33,33%	R\$ 74.956,06 66,67%	
03.	ESQUADRIAS	R\$ 39.198,39		R\$ 19.599,20 50,00%	R\$ 19.599,20 50,00%
04.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.009,87			R\$ 9.009,87 100,00%
05.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.733,20		R\$ 9.733,20 100,00%	
06.	PISOS/AZULEJOS	R\$ 26.582,55			R\$ 26.582,55 100,00%
07.	PINTURA/ACABAMENTOS	R\$ 50.114,32			R\$ 50.114,32 100,00%
08.	PREÇO TOTAL DE OBRAS A LICITAR	R\$ 276.849,75	R\$ 67.255,36 24,29%	R\$ 104.288,46 37,67%	R\$ 105.305,94 38,04%

Obs.: Para a liberação das parcelas, a empresa deverá apresentar à fiscalização as respectivas planilhas de medição e, após aprovação da medição, deverá apresentar ao Departamento Financeiro a Nota Fiscal e documentação comprobatória das regularidades fiscais e trabalhistas.

Roseira, setembro de 2019.

THAYS CAROLINE VIEIRA DE CAMPOS
Arquiteta Urbanista CAU 188134-5

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista CAU A40364-4

JONAS POLYDORO
Prefeito Municipal