



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Reforma e ampliação da UBS Barretinho
Av. Portugal, nº 27 - Barretinho - Roseira / SP

ORD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES	R\$ 24.070,41	R\$ 24.070,41 100,00%		
02.	ALVENARIA/ESTRUTURA/COBERTURA	R\$ 37.669,78	R\$ 12.556,59 33,33%	R\$ 25.113,19 66,67%	
03.	ESQUADRIAS	R\$ 29.463,33		R\$ 14.731,67 50,00%	R\$ 14.731,67 50,00%
04.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.894,56			R\$ 4.894,56 100,00%
05.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.338,80		R\$ 10.338,80 100,00%	
06.	PISOS/AZULEJOS	R\$ 27.788,86			R\$ 27.788,86 100,00%
07.	PINTURA/ACABAMENTOS	R\$ 29.037,04			R\$ 29.037,04 100,00%
08.	PREÇO TOTAL DE OBRAS A LICITAR	R\$ 163.262,78	R\$ 36.627,00 22,43%	R\$ 50.183,65 30,74%	R\$ 76.452,13 46,83%

Obs.: Para a liberação das parcelas, a empresa deverá apresentar à fiscalização as respectivas planilhas de medição e, após aprovação da medição, deverá apresentar ao Departamento Financeiro a Nota Fiscal e documentação comprobatória das regularidades fiscais e trabalhistas.

Roseira, setembro de 2019.

THAYS CAROLINE VIEIRA DE CAMPOS
Arquiteta Urbanista CAU 188134-5

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista CAU A40364-4

JONAS POLYDORO
Prefeito Municipal