



# Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901  
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Reforma e ampliação da UBS Pedro Leme

Rua Benedicto Monteiro, nº.197

ORD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES	R\$ 39.013,77	R\$ 39.013,77 100,00%		
02.	ALVENARIA/ESTRUTURA/COBERTURA	R\$ 96.810,84	R\$ 48.405,42 50,00%	R\$ 48.405,42 50,00%	
03.	ESQUADRIAS	R\$ 31.445,00		R\$ 15.722,50 50,00%	R\$ 15.722,50 50,00%
04.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.974,24			R\$ 7.974,24 100,00%
05.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.620,77		R\$ 8.620,77 100,00%	
06.	PISOS/AZULEJOS	R\$ 46.608,74			R\$ 46.608,74 100,00%
07.	PINTURA/ACABAMENTOS	R\$ 69.400,37			R\$ 69.400,37 100,00%
08.	PREÇO TOTAL DE OBRAS A LICITAR	R\$ 299.873,73	R\$ 87.419,19 29,15%	R\$ 72.748,69 24,26%	R\$ 139.705,85 46,59%

Obs.: Para a liberação das parcelas, a empresa deverá apresentar à fiscalização as respectivas planilhas de medição e, após aprovação da medição, deverá apresentar ao Departamento Financeiro a Nota Fiscal e documentação comprobatória das regularidades fiscais e trabalhistas.

Roseira, setembro de 2019.

**THAYS CAROLINE VIEIRA DE CAMPOS**  
Arquiteta Urbanista CAU 188134-5

**EDGARD VILELA RODRIGUES NETO**  
Arquiteto Urbanista CAU A40364-4

**JONAS POLYDORO**  
Prefeito Municipal