



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901

CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE

julho / 2020

OBJETO:

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1	Placa de identificação para obra (4.00 x 1.50m)	m ²	6,00	6,00
		R\$	1.545,54	1.545,54
1.1.2	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico.	m ²	404,92	404,92
		R\$	7.993,12	7.993,12
1.1.3	Fresagem de pavimento até 3cm	m ²	7.957,59	7.957,59
		R\$	90.557,37	90.557,37

1.2 DRENAGEM

1.2.1	Guia pré-moldada padrão PMSP 100x30x15/13 - fck 20 Mpa	m	169,80	169,80
		R\$	7.323,47	7.323,47
1.2.2	Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m ³	7,64	7,64
		R\$	3.671,86	3.671,86

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1	Base de brita graduada espess.12cm	m ³	86,89	86,89
		R\$	13.436,67	13.436,67
1.3.2	Imprimação impermeabilizante da base (emulsão CM-30)	m ²	724,07	724,07
		R\$	9.260,86	9.260,86
1.3.3	Pintura de ligação (emulsão RR-1C)	m ²	8.681,66	8.681,66
		R\$	47.141,41	47.141,41
1.3.4	Transporte de CBUQ	m ³	347,27	347,27
		R\$	5.191,69	5.191,69
1.3.5	Capa Asfáltica CBUQ	m ³	347,27	347,27
		R\$	398.801,40	398.801,40

RECURSOS ESTADUAL	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R\$ 284.923,39	R\$ 284.923,39
TOTAL	R\$ 584.923,39	R\$ 584.923,39

Roseira, 23 de julho de 2020

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT 9452124

JONAS POLYDORO
Prefeito Municipal