



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901

CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contrato de Repasse:

1072742-66/904585/2020/MDR

Objeto:

Infraestrutura urbana, compreendendo, obras de pavimentação, drenagem superficial e acessibilidade em diversas vias públicas, dentro do perímetro urbano do município de Roseira / SP

| Nº do Evento | Título do Evento | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Obras de Infra-Estrutura Urbana | 1 | Preliminares, Drenagem e Preparo do Local | 1 |
| | | 2 | Pavimentação Travessas | 2 |
| | | 3 | Pavimentação Vias Principais | 3 |
| | | 4 | Pavimentação João Damasceno | 3 |
| | | 5 | Calçadas e Rampas | 4 |
| | | 6 | Sinalização Viária | 4 |

| Nº do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 15,24% | R\$ 74.799,71 | 15,24% | R\$ 74.799,71 |
| 2 | 17,77% | R\$ 87.200,33 | 33,01% | R\$ 162.000,04 |
| 3 | 54,37% | R\$ 266.810,10 | 87,38% | R\$ 428.810,14 |
| 4 | 12,62% | R\$ 61.915,94 | 100,00% | R\$ 490.726,08 |

Roseira, 11 de agosto de 2021.

Edgard Vilela Rodrigues Neto

Responsável Técnico

Arquiteto Urbanista CAU A40364-4

RRT nº. SI10299789R02CT001

Fernando Augusto de Siqueira

Prefeito Municipal de Roseira