



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE

março / 2022

OBJETO:
Reforma da Praça Nossa Senhora da Piedade
Emenda: 2022.043.36522

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	

1. PRAÇA PRINCIPAL

1.1	CORETO e CANTEIROS	m²	121,00	121,00
		R\$	21.777,58	21.777,58
1.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	unid	13,00	13,00
		R\$	12.400,53	12.400,53

2. PRAÇA ANEXA

2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	201,70	201,70
		R\$	7.961,96	7.961,96
2.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	unid	4,00	4,00
		R\$	15.096,67	15.096,67
2.3	PISOS	m²	211,20	211,20
		R\$	52.659,02	52.659,02
2.4	MOBILIÁRIO	unid	5,00	5,00
		R\$	5.083,40	5.083,40
2.5	ARREMATES FINAIS	m²	211,20	211,20
		R\$	2.682,24	2.682,24

RECURSOS ESTADUAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 17.661,40	R\$ 17.661,40
TOTAL	R\$ 117.661,40	R\$ 117.661,40

Roseira, 17 de março de 2022.


EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4


FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira