



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira – SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE

fevereiro / 2022

OBJETO:

CALÇADAS ACESSÍVEIS

Demanda: 033856

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação:	PRAZO DE EXE- CUÇÃO	
			em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	690 DIAS	

1.	TIPO 1 - RAMPA DE ESQUINA	m ²		3,20	3,20
		R\$		4.135,50	4.135,50
2.	TIPO 2 - RAMPA CENTRAL 5,70x1,05 M	m ²		9,98	9,98
		R\$		11.733,86	11.733,86
3.	TIPO 4 - RAMPA ACESSÍVEL CENTRAL	m ²		3,60	3,60
		R\$		2.955,84	2.955,84
4.	CALÇADA	m ²		396,46	396,46
		R\$		58.223,75	58.223,75
5.	PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE CONCRETO NOVO	m ²		145,50	145,50
		R\$		31.688,45	31.688,45
6.	DEMOLIÇÃO/RETIRADA - AFERIR NO LOCAL	m ³		28,07	28,07
		R\$		6.641,65	6.641,65
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	un		1,00	1,00
		R\$		209.421,85	209.421,85

RECURSOS ESTADUAL	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R\$ 74.800,90	R\$ 74.800,90
TOTAL	R\$ 324.800,90	R\$ 324.800,90

Roseira, 05 de maio de 2022.

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT SI11930244I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira