



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Sant'Ana, 201 - Centro - Roseira / SP - CEP 12580-017 - Tel. (12) 3646-9900
CNPJ 45.212.008/0001-50 - www.roseira.sp.gov.br - gabinete@roseira.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DA OBRA - RESUMO

Objeto:
Construção de Casa da Saúde
Construção de uma Casa da Convivência

Demanda:
018802
019001

Programa:
Viva o Vale - Qualivida/Saúde
Viva o Vale - Qualivida/Centro

Processo:
SDR-PRC-2022-01528-DM
SDR-PRC-2022-02347-DM

Local:
Rua Expedito Marcondes, nº80 e 120
Residencial Nossa Senhora da Piedade - Roseira/SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
01. IMPLANTAÇÃO / ÁREA EXTERNA EM COMUM	317.260,78 R\$	126.904,31 40,00%	126.904,31 40,00%	63.452,16 20,00%									
02. CASA DA SAÚDE	929.982,98 R\$		46.499,15 5,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	92.998,30 10,00%	46.499,15 5,00%
03. CASA DA CONVIVÊNCIA	913.736,51 R\$			91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%	91.373,65 10,00%
04. TOTAL DA OBRA	2.160.980,27 R\$	126.904,31 5,87%	173.403,46 8,02%	247.824,11 11,47%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	184.371,95 8,53%	137.872,80 6,38%
Recursos Estaduais	1.600.000,00	93.960,55	128.388,74	183.490,14	136.509,86	136.509,86	136.509,86	136.509,86	136.509,86	136.509,86	136.509,86	136.509,86	102.081,69
Contrapartida Municipal	560.980,27	R\$ 32.943,76	R\$ 45.014,72	R\$ 64.333,97	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 47.862,09	R\$ 35.791,11

Roseira, 25 de maio de 2022.


EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT DE1141418100CT001


FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira