



# Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901  
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS  
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

**MUNICÍPIO:**

Roseira

**DATA BASE:**

fevereiro / 2022

**OBJETO:**

**Construção de uma Casa da Saúde**

**Demanda: 18802**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXE- CUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXE- CUÇÃO 330 DIAS	
01.	IMPLANTAÇÃO / ÁREA EXTERNA	m²	1.245,00	-	1.245,00		
		R\$	317.260,78	-	317.260,78		
02.	INFRAESTRUTURA	m²	251,93	-	251,93		
		R\$	147.693,28	-	147.693,28		
03.	SUPERESTRUTURA	m²	251,93	-	251,93		
		R\$	156.154,36	-	156.154,36		
04.	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	7.405,05	7.405,05		
05.	IMPERMEABILIZACAO	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	4.946,68	4.946,68		
06.	ESTRUTURA METALICA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	228.301,77	228.301,77		
07.	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	103.850,11	103.850,11		
08.	ESQUADRIA METALICA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	42.438,74	42.438,74		
09.	ESQUADRIAS EM VIDRO	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	16.516,47	16.516,47		
10.	ESQUADRIAS EM MADEIRA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	29.623,31	29.623,31		
11.	PORTAS PNE	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	7.516,77	7.516,77		
12.	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	31.612,21	31.612,21		
13.	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	3.800,34	3.800,34		
14.	ELETRICA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	78.404,46	78.404,46		
15.	HIDRAULICA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	30.550,51	30.550,51		
16.	AREA EXTERNA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	9.319,63	9.319,63		
17.	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	10.262,11	10.262,11		
18.	VENTILACAO PERMANENTE	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	12.809,04	12.809,04		
19.	PAVIMENTO EXTERNO	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	3.380,43	3.380,43		
20.	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	2.459,82	2.459,82		
21.	LIMPEZA	m²	-	251,93	251,93		
		R\$	-	2.937,89	2.937,89		
RECURSOS ESTADUAL			417.500,00	417.500,00	835.000,00		
RECURSOS PRÓPRIO			203.608,42	208.635,34	412.243,76		
TOTAL			621.108,42	626.135,34	1.247.243,76		

Roseira, 04 de maio de 2022.

**EDGARD VILELA RODRIGUES NETO**  
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico  
CAU A40364-4 / RRT DE1141418I00CT001

**FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA**  
Prefeito Municipal de Roseira