



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901

CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE

fevereiro / 2023

Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA
Demanda: 57547
Local: Bairro Vila Prado - Trecho "A" - Roseira / SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	
01.	Rua Salvador Fázzeri	m ²		1.247,55	1.247,55
		R\$		118.621,69	118.621,69
02.	Rua Adelino Vale	m ²		1.452,39	1.452,39
		R\$		127.234,73	127.234,73
03.	Rua Benedito Miranda	m ²		324,94	324,94
		R\$		30.421,91	30.421,91
RECURSOS ESTADUAIS				R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 26.278,33	R\$ 26.278,33
TOTAL				R\$ 276.278,33	R\$ 276.278,33

Roseira, 13 de abril de 2023.

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT 11923576

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira